18/09 – 10/12/2026 · 12 SEMANAS

Cronograma del proyecto

Hitos por semana, responsables y dependencias. Cuatro entregas formales: NF1, NF2, NF3 y NF4 (entrega final).

Completado · En curso · Previsto · Entrega formal

SEMANA · HITO PRINCIPAL · RESPONSABLE	SEP S1 18/09	S2 25/09	OCT S3 02/10	S4 09/10	S5 16/10	S6 23/10	S7 30/10	NOV S8 06/11	S9 13/11	S10 20/11	S11 27/11	DIC S12 04/12	DEPENDENCIAS
S1 18/09–24/09 **ENTREGA NF1 ✓** Presentación y viabilidad — entregada Equipo	✓												—
S2-S3 25/09–08/10 Adquisición y validación inicial de AEMET, EGIF-MITECO y EFFIS/Copernicus; comprobación del periodo común y del FWI municipal; definir y congelar la partición Cristina (adquisición y validación)		Adquisición											Acceso a las fuentes confirmado
S4 09/10–14/10 **ENTREGA NF2** Documentación y diseño técnico; definición de arquitectura y modelo de datos (entrega el 14/10) Equipo				NF2									Resultado del análisis inicial de las fuentes
S5-S6 16/10–29/10 **PUNTO DE CONTROL** Limpieza, normalización y cruce espacio-temporal de los datos. Punto de control: si el cruce no está validado, se recorta a funcionalidades mínimas Cristina (cruce y calidad) · Guillermo (pipeline)					Cruce de datos								Cruce de datos validado
S7 30/10–05/11 Generación de features y construcción del dataset de entrenamiento Hikari, con apoyo de Cristina							Features						Dataset inicial disponible
S8 06/11–12/11 **ENTREGA NF3** Entrenamiento inicial de XGBoost y/o Random Forest Hikari								NF3					Dataset de entrenamiento completo
S9 13/11–19/11 Comparación frente al baseline FWI, evaluación y ajuste del modelo Hikari (modelo) · Cristina (análisis por provincia)									Evaluación				Modelo inicial entrenado
S10 20/11–26/11 Explicabilidad mediante SHAP y construcción inicial del dashboard Hikari (SHAP) · Alejandro (dashboard)										SHAP			Modelo y métricas disponibles
S11 27/11–03/12 Integración, pruebas de extremo a extremo y documentación Equipo											E2E		Dashboard funcional
S12 04/12–10/12 **ENTREGA NF4** Entrega final, cierre del repositorio y presentación Equipo												NF4	Todas las funcionalidades cerradas